Zatgcznik nr 10 do ogtoszenia

Obowigzki inzyniera projektu w ramach realizacji zamdéwienia na:
»,Petnienie funkcji Inzyniera Projektu (kontraktu) na zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Mokrawicy k. Kamienia Pomorskiego”

Przez caty czas trwania umowy Inzynier Projektu ma za zadanie:

a)na
1)

2)

3)

4)

5)

6)

etapie poprzedzajgcym realizacje:

udziat przedstawiciela Inzyniera w procedurze wyboru Generalnego Wykonawcy robdt
budowlanych w charakterze biegtego na zyczenie Zamawiajgcego,

zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia poprawnosci i kompletnosci poszczegdlnych elementéw sktadajacych sie na ta
dokumentacje odpowiednio do wymagan Zamawiajgcego, wskazanie ewentualnych btedéw w
dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wptywu stwierdzonych btedéw na przysztg
realizacje robét budowlanych i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwigzan).

zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich
wykonalnosci, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, technologii
robot, zastosowania materiatow, itp.

przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejgcego z
dokumentacjg projektowa,

wskazanie ewentualnych btedéw przed otwarciem ofert w dostarczonej dokumentacji oraz
interpretacja wptywu btedu na Projekt i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwigzan),
przedstawienie metodyki dziatan Generalnego Wykonawcy robdt budowlanych (procedury) w
tym: przeptywu korespondencji, zatwierdzania materiatéw, odbierania robét, przygotowanie
obmiardw, rozliczen poszczegdlnych elementéw robét budowlanych.

b) na etapie realizacji, po uzyskaniu decyzji ostatecznej pozwolenia na budowe i przekazaniu
Generalnemu Wykonawcy robét placu budowy:

1)

sprawdzanie posiadania i przedktadanie Zamawiajgcemu wymaganych od Generalnego
Wykonawcy robdt budowlanych, ubezpieczen i gwarancji,

przekazanie placu budowy wykonawcy robét budowlanych przy udziale Zamawiajgcego,
przekazanie Generalnemu Wykonawcy robét budowlanych dokumentacji projektowej i innych
dokumentéw wymaganych przez kontrakt na roboty, po uprzednim przekazaniu jej Inzynierowi
przez Zamawiajacego,

przekazanie Generalnemu Wykonawcy robdét budowlanych zarejestrowanego Dziennika
Budowy wraz z wypetniong kartg tytutowg i wpisami o podjeciu funkcji Inspektora Nadzoru,
informowanie Zamawiajgcego o postepie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego poprzez Raporty Miesieczne, do 10 - tego dnia roboczego kazdego miesigca po
uptywie okresu raportowania,

powiadomienie wtasciwych organdéw nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia robot przez
Wykonawce robét budowlanych, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowe i zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, na podstawie petnomocnictw otrzymanych przez
Zamawiajgcego,

sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Generalnego Wykonawce metodologii
robot, harmonogramow, planu BIOZ i przekazywanie ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,
potwierdzanie pobytéw w ramach ewentualnych nadzoréw autorskich,



9) nadzér nad postepem kontraktu na roboty pod wzgledem technicznym, jako$ciowym,
finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,

10) koordynacja nadzoru geotechnicznego i archeologicznego nad prowadzeniem prac
w przypadku takiej koniecznosci,

11) wspétpraca z Zarzadcami infrastruktury technicznej w zakresie koordynacji robdt,
w szczegdlnosci z PGK sp z 0.0., Enea Operator, Enea Oswietlenie, Orange, ZZDW, itp.

12) informowanie Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania
kontraktu na roboty, w terminach umozliwiajgcych ich usuniecie przez wtasciwe Biuro
Projektdw bez opdznienia termindw zakonczenia kontraktu na roboty, ocena i weryfikacja
propozycji robdt dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych
w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedfozenie do decyzji Zamawiajgcego. Bez zgody
Zamawiajgcego Inspektorzy Nadzoru nie sg upowaznieni do wydawania Wykonawcy robét
budowlanych polecen wykonywania robét dodatkowych (w tym robét koniecznych) i
zamiennych,

13) zatwierdzanie, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego, materiatéw budowlanych oraz
urzadzen przewidzianych przez Wykonawce robdt budowlanych do wbudowania, kontrola
dokumentdéw jakosci oraz innych dokumentéw przedstawionych na potwierdzenie zgodnosci
materiatdw z obowigzujgcymi normami

14) weryfikacja projektéw umow zawieranych przez Wykonawcow robdét budowlanych
z podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez
Wykonawce robdét budowlanych umowy z podwykonawca zgodnie z art. 647(1) Kodeksu
cywilnego,

15) sprawdzanie zgodnosci dostaw materiatdw i urzadzen z kontraktem na roboty i sprawdzanie
kompletnosci wymaganych dokumentéw potwierdzajgcych ich zgodnos$é z obowigzujgcymi
normami oraz ich swiadectw pochodzenia, z przedtozonymi przez wykonawce wnioskami
materiatowymi,

16) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw oraz uporzadkowania miejsc
sktadowania po zakonczeniu robét,

17) zatwierdzanie zmian 0séb wykonujgcych zamdéwienie oraz podwykonawcdow zaproponowanych
przez Wykonawce robét budowlanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

18) bezzwtoczne informowanie o wystepowaniu na terenie budowy podwykonawcéw bez wiedzy i
zgody Zamawiajgcego,

19) koordynacja robdt w taki sposdb, aby nie zaktdcié pracy istniejgcych sieci i instalacji,

20) dotozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakorczenia realizacji Kontraktu
na roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla uczestnikdéw ruchu, wtascicieli gruntéw, na
ktérych prowadzone sg roboty oraz wtascicieli nieruchomosci przylegtych,

21) nadzér, aby roboty wykonywane byty przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa,

22) monitorowanie zagrozen dla Srodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robat,

23) Kierownik Zespotu Inzyniera Projektu (Inzynier Rezydent) bedzie obecny na placu budowy
minimum raz w tygodniu nie mniej niz 4 godziny dziennie oraz w terminie wskazanym
z trzydniowym wyprzedzeniem przez Zamawiajacego bedzie gotowy do udzielania
wyczerpujgcych informacji na temat budowy (na budowie lub w biurze inzyniera) osobiscie lub
przy pomocy poszczegdlnych inspektoréw nadzoru,

24) Inspektorzy Nadzoru poszczegolnych branz beda obecni na placu budowy minimum dwa razy
w tygodniu, gdy prowadzone beda roboty budowlane nadzorowanej branzy i beda przebywac
tam tak dtugo jak wymaga tego skutecznos¢ nadzoru, ale nie mniej niz 4 godziny dziennie, w
tym bedg gotowi w terminie ustalonym z Zamawiajgcym do osobistego udzielenia



wyczerpujgcych informacji (na budowie lub w biurze Inzyniera) na temat nadzorowanych robét.
W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy, poszczegdlni Inspektorzy Nadzoru majg
obowigzek dokonania przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci i
dokonanych czynnosci stosownym zapisem w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im
czynnosci,

25) sprawdzanie wykonania robdt i powiadamianie Wykonawcy robét budowlanych o wykrytych
wadach oraz poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie rodzaju
i zakresu robét koniecznych do usuniecia wad,

26) przygotowanie rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania stuzgcych do monitorowania oraz
sporzadzanie niezbednych dokumentéw finansowych, kontrola budzetu, kwalifikacja kosztow,
sprawozdan, wraz z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego

27) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programoéw
naprawczych w celu tagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczacych jakosci, kosztéw i
termindw realizacji kontraktu na roboty,

28) informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych problemach oraz problemach
przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich
przezwyciezenia,

29) przeprowadzanie z Wykonawcg robot budowlanych przy udziale Zamawiajgcego odbioréow
robot ulegajagcych zakryciu lub zanikajgcych, niezbednych przeglagdéw miedzyoperacyjnych
i odbiorow koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego o ile Zamawiajgcy uzna swaj udziat za konieczny,

30) ocena i weryfikacja propozycji robét dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawce
robot budowlanych w zakresie finansowym i rzeczcowym oraz przedtozenie do decyzji
Zamawiajgcego,

31) sprawdzanie i akceptacja przejsciowych i koricowych os$wiadczen Wykonawcy robot
budowlanych o wykonaniu robét i przygotowanie odpowiednich Swiadectw Ptatnosci
(Przejsciowych i Koricowego oraz Swiadectwa Przejecia),

32) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcéw robét budowlanych do
zaptaty przez Zamawiajgcego,

33) dokumentowanie wszelkich postepdw prac oraz ptatnosci,

34) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdje¢ cyfrowych.
Zdjecia powinny by¢ opatrzone datg ich wykonania i z archiwizowane w formacie cyfrowym
(nosnik DVD lub CD—w ilosci 2 egz.)

35) nadzér nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych, pamiagtkowych
itp.,

36) wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie informacji, promocji,

37) organizowanie okresowych spotkan w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego (minimum
dwa razy w miesigcu, a w razie potrzeby ad-hoc), sporzadzanie i uzgadnianie ze stronami
protokotdéw z tych spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

38) obstuga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli podmiotéw -
uczestnikéw procesu budowlanego odpowiedzialnych za realizacje inwestycji w zakresie swoich
praw i obowigzkéw,

39) udzielanie Generalnemu Wykonawcy robot budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania
wszelkich koniecznych dokumentéw i pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych dokumentdw,
whnioskdow administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezgcego informowania
Wykonawcy robdét o obowigzujgcych przepisach i procedurach formalno-prawnych
i administracyjnych  (ze szczegélnym uwzglednieniem zmian wprowadzanych do
obowigzujgcych przepiséw),



40) zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢c do powstania roszczen Generalnego
Wykonawcy robdét budowlanych w stosunku do Zamawiajgcego, sygnalizowanie takich
zagrozen odpowiednio wczesniej zamawiajgcemu.

41) w miare mozliwosci doprowadzanie do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawcg
robdét budowlanych,

42) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wyniktych podczas
realizacji kontraktu na roboty budowlane,

43) wstrzymanie robdt prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczerstwu lub niezgodnie
z wymaganiami kontraktu na roboty budowlane,

44) udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentow,
wydawanie ekspertyz, udziat (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach/posiedzeniach
zwigzanych z procedurg arbitrazows,

45) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robdot placu budowy w przypadku
wypowiedzenia kontraktu na roboty budowlane,

46) rozliczenie kontraktu na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia,

47) sprawdzenie i akceptacja wynikdw wszystkich préb i rozruchdw przy oddaniu do eksploatacji
po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

48) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i osSwiadczen Wykonawcy robét budowlanych w celu
zgtoszenia zakonczenia robét do nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

49) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie, a nastepnie dostarczenie jej
Zamawiajgcemu w formie ustalonej z Zamawiajacym,

50) biezgce dokonywanie przeglagdéw placow budowy pod wzgledem bezpieczeristwa
prowadzonych robdt, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci niezwtoczne
poinformowanie Zamawiajgcego oraz sporzadzenie informacji z kontroli do wiadomosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy robét.

51) identyfikowanie ryzyka powstania roszczen ze strony Wykonawcy robdt i Stron trzecich oraz
zapobieganie zdarzeniom moggcym prowadzi¢ do ich powstania,

52) proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystgpienia -
przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadnosci tych roszczen,

53) sprawdzanie jakosci wykonanych robdt i powiadamianie Wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

54) stwierdzanie i poswiadczania usuniecia wad uszkodzen i usterek przez Generalnego
Wykonawce robét,

55) przygotowanie do odbioru czesciowego i koncowego robdt, sprawdzenie kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robét dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorach robdt,

56) comiesieczne przedktadanie zaktualizowanych harmonograméw ptatnosci dla catosci Projektu,
a w przypadku istotnych zmian udzielenie uzasadnienia przyczyn powstania réznic w stosunku
do poprzedniego harmonogramu,

57) zatwierdzanie / akceptowanie / zgtaszanie ewentualnych uwag do wszelkich dokumentéw,
ktére wymagajg opinii inspektora nadzoru danej branzy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze,

58) Wnioskowanie z odpowiednim, minimum dwumiesiecznym wyprzedzeniem, o przesuniecie
planowanego terminu zakoriczenia robdt w uzasadnionych przypadkach oraz opiniowanie
whioskowanego przez Wykonawce robét skrécenia terminu wykonywania prac.

c) obowigzki Inzyniera Projektu w zakresie badan kontrolnych:
1) Inzynier Projektu jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robdt i materiatow.



3)

8)

9)

Inzynier Projektu jest zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce
minimum 50% pomiaréw, badan oraz czynnosci polegajgcych na pobieraniu préb na placu
budowy.

Inzynier Projektu jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz
przy pobieraniu préb, o ktérych mowa w ust. 2, wtasnorecznym podpisem na karcie badan i
pomiaréw oraz protokotach pobierania prébek. Jednoczesnie informacja o obecnosci
przedstawicieli Inzyniera Projektu przy powyzszych czynnosciach powinna znalezé sie na
sprawozdaniu z badan.

Forma, rodzaj zlecanych badan i sposdb pobierania probek beda zgodne z normami
badawczymi przywofanymi w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku
braku odpowiednich postanowien w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych
badan i sposdb pobierania probek zostang uzgodnione przez Inzyniera Kontraktu.

W przypadku materiatow lub robét budzacych watpliwosé co do ich jakosci, Inzynier Projektu
zobowigzany jest do zlecenia wykonanie badan dodatkowych.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne mogg
by¢ traktowane badania Wykonawcy, w ktérych udziat wezma przedstawiciele Inzyniera
Projektu lub Zamawiajgcego.

Pobranie prébek do badan i pomiaréw kontrolnych bedzie dokonywane przez przedstawicieli
jednostek zaakceptowanych przez Inzyniera Projektu, a w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach przez Inzyniera Projektu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli
Wykonawcy.

Kazda pobrana prébka powinna posiadac protokdt pobrania oraz etykiete. Protokdt pobrania
oraz etykieta powinny zawiera¢ niezbedne informacje do jednoznacznej identyfikacji prébki.
Koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Inzyniera Projektu ponosi Zamawiajacy.

10) Inzynier Projektu w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do

Zamawiajgcego o zlecenie wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez
specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy.

11) Inzynier Projektu jest zobowigzany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriéw

Wykonawcéw, po szczegétowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i
sprawnosci (réwniez w zakresie potwierdzen metrologicznych) sprzetu i urzadzen
laboratoryjnych.

W przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych Inzynier Projektu jest zobowigzany
ustosunkowac sie pisemnie do monitoringu zapewnienia jakosci w okresach miesiecznych w zakresie
podjetych dziatan naprawczych, w tym ich efektywnosci oraz innych nieprawidtowosci jakosciowych.

d) obowigzki Inzyniera Projektu w zakresie badan kontrolnych:

1)

4)
5)
6)

przygotowanie dokumentéw dla sporzadzenia dowoddéw OT dotyczacych robdt budowlanych,
rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania,

w okresie zgtaszania wad, w sytuacji wystgpienia wad, uszkodzen, niezwtoczne stawiennictwo
celem zbadania przyczyn powstania niezgodnosci,

sporzgdzenie harmonogramu i prowadzenie przegladdéw gwarancyjnych zgodnie z warunkami
nadzorowanego kontraktu na roboty,

zapewnienie statego nadzoru w okresie zgtaszania wad

finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy,

dokonywanie inspekcji i nadzoér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do
usuniecia stwierdzonych wad i ich odbior,

wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw,



8) organizowanie i dokonywanie przeglagddw gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

9) prowadzenie dokumentacji w sprawie zgtaszania wad,

10) konsekwentne egzekwowanie obowigzkéw gwarancyjnych od Wykonawcow oraz
potwierdzenie usuwania usterek,

11) sktadanie Zamawiajgcemu raportéw po kazdym przegladzie gwarancyjnym,

12) Wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci, i Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci,
innych dokumentéw zgodnych z warunkami nadzorowanego kontraktu oraz pozostatej
dokumentacji niezbednej dla prawidtowej i skutecznej realizacji robot

13) przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdan dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych do organu monitorujgcego.

e) zakres inwestycji nadzorowanej przez Inzyniera Projektu:
1) opis planowanej inwestycji zawiera zatgcznik nr 7a;
2) plan zagospodarowania terenu wraz z koncepcjg PSZOK na rzucie obrazuje zatgcznik 7b
3) Zamawiajacy przeprowadzi postepowanie na wybér Generalnego Wykonawcy robot
budowlanych ktéremu udzieli zamoéwienia w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”

f) ogdlne uwarunkowania realizacji zaméwienia:

1) Inzynier Projektu, w porozumieniu z Zamawiajgcym, powinien realizowaé wszystkie inne
czynnosci i zarzadzenia okreslone przez Zamawiajagcego, a nie wymienione w powyzszym
zakresie zadan, ktére beda niezbedne dla poprawnej realizacji Kontraktu i zabezpieczenia
interesdw Zamawiajgcego;

2) Inzynier Projektu na etapie podpisania umowy, bedzie zobowigzany do przedstawienia
kalkulacji ceny oferty w podziale na poszczegdlne branze (specjalnosci) reprezentowane przez
inspektoréow nadzoru oraz Inzyniera Rezydenta.

3) Zatatwienie wszystkich formalnosci i kosztdw zwigzanych ze sprawowang funkcjg Inzyniera
Projektu lezy po stronie Wykonawcy;

4) W wypetnianiu obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie podlegat
Zamawiajgcemu;

5) Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek;

6) Zamawiajacy wskazuje, ze ewentualne podane w opisach przedmiotu zamdwienia nazwy
wtlasne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zrédta lub szczegdlne procesy, ktore
charakteryzuje produkty lub ustugi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie
majg na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdin. zm.), a majg jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technologicznych, wydajnosciowych czy
funkcjonalnych Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod
warunkiem spetfnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnosciowego i
funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy wifasne i marki
handlowe elementéw budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp.
systemow, urzadzen i wyposazania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaty
uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan jakosciowych technologicznych, wydajnosciowych czy
funkcjonalnych Zamawiajgcego. Zamawiajacy oswiadcza, ze dopuszcza sktadanie ofert, w
ktorych poszczegdlne urzadzenia bgdz materialy wymienione w dokumentacji projektowej
oraz przedmiarze robdt moga by¢ zastgpione urzgdzeniami bgdz materiatami rownowaznymi.
Poprzez pojecie materiatdw i urzadzen rédwnowaznych nalezy rozumieé¢ materiaty
gwarantujgce realizacje robdt zgodnie z projektem oraz zapewniajgce uzyskanie parametréw



technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru oraz przedmiarze robdt. ROwnowazne produkty i urzadzenia muszg by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wykonawca, ktory
zaoferuje produkty oraz urzgdzenia rownowazne wymagajgce zmiany posiadanych decyzji,
bedzie musiat w ramach wykonania zamdéwienia w imieniu Zamawiajgcego, uzyska¢ wymagane
decyzje wtasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zaméwienia w
terminie wynikajgcym z niniejszego ogtoszenia. Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Obowigzek Wykonawcy wykazania réwnowaznosci moze by¢ spetniony w
jakikolwiek sposdb pozwalajgcy Zamawiajagcemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnosc
oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajgcych produkty réwnowazne.



